

## JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan pengadaan jas almamater ITS ini dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tabel rencana pelaksanaan.

No.	Kegiatan	Minggu 1-2 (14-27 Mar)	Minggu 3-4 (28 Mar-10 Apr)	Minggu 5-6 (11-24 Apr)	Minggu 7-8 (25 Apr-8 Mei)	Minggu 9-10 (9-22 Mei)	Minggu 11-12 (23 Mei-5 Jun)	Minggu 13-14 (6-11 Jun)
1	Penandatanganan Kontrak							
2	Kick Off Meeting & Koordinasi							
3	Pengadaan & Pengiriman Server							
4	Instalasi & Integrasi Sistem							
5	Uji Fungsi & Benchmarking							
6	Serah Terima & BAST							

### Lokasi Pekerjaan

Seluruh kegiatan pengadaan, mulai dari pengiriman, instalasi, integrasi, hingga serah terima perangkat HPC Server ini akan dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.