

## JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan pengadaan peralatan kelas hybrid ini dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tabel rencana pelaksanaan.

| No | Kegiatan                    | 13 Des | 14 Des | 15 Des | 16 Des | 17 Des | 18 Des | 19 Des | 20 Des | 21 Des | 22 Des |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Penandatanganan Kontrak     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | Persiapan & Koordinasi      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | Pengadaan/Penyediaan Barang |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | Quality Control             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5  | Distribusi & Serah Terima   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah di **Departemen Desain Komunikasi Visual – FDKBD ITS**, dengan titik serah terima barang langsung di lingkungan departemen tersebut sesuai ketentuan panitia pengadaan.