

JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan pengadaan jas almamater ITS ini dilaksanakan dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tabel rencana pelaksanaan.

No	Kegiatan	Minggu 1-2 (14-27 Mar)	Minggu 3-4 (28 Mar-10 Apr)	Minggu 5-6 (11-24 Apr)	Minggu 7-8 (25 Apr-8 Mei)	Minggu 9-10 (9-22 Mei)	Minggu 11-12 (23 Mei-5 Jun)	Minggu 13-14 (6-21 Jun)
1	Penandatanganan Kontrak							
2	Kick Off Meeting							
3	Rencana Kerja & Data Ukuran Mahasiswa							
4	Pemilihan & Pembelian Bahan							
5	Desain & Prototype Jas							
6	Persetujuan Prototype							
7	Produksi Massal							
8	Quality Control Produksi							
9	Pengemasan & Labeling							
10	Distribusi							
11	Penyesuaian Ukuran & Penggantian Cacat							
12	Pelaporan Akhir & BAST							

Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah di lingkungan **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya**, khususnya untuk distribusi kepada mahasiswa baru melalui fakultas dan departemen yang ada di ITS.