

JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan pengadaan Unit GC-MS untuk Kegiatan Kerjasama Penelitian dengan Judul Biogasoline Berbasis Sawit Melalui Catalytic Cracking CPO, PFAD, dan POME Oil dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 September 2026, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tabel rencana pelaksanaan.

No	Kegiatan	Minggu 1 (28 Ags-3 Sep)	Minggu 2 (4-10 Sep)	Minggu 3 (11-17 Sep)	Minggu 4 (18 Sep)
1	Penandatanganan Kontrak dan Persiapan Pelaksanaan	✓			
2	Kick Off Meeting dan Koordinasi Teknis	✓			
3	Persiapan Unit GC-MS dan Kelengkapan Pendukung	✓	✓		
4	Pengiriman dan Mobilisasi Peralatan		✓		
5	Instalasi dan Setup Unit GC-MS		✓	✓	
6	Pengujian Fungsi dan Kalibrasi Peralatan			✓	
7	Pelatihan/Pendampingan Pengoperasian Unit GC-MS			✓	
8	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan				✓
9	Pelaporan Akhir dan Berita Acara Serah Terima (BAST)				✓

Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, khususnya pada fasilitas laboratorium penelitian yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Penelitian dengan Judul Biogasoline Berbasis Sawit Melalui Catalytic Cracking CPO, PFAD, dan POME Oil. Lokasi tersebut digunakan untuk proses penerimaan, instalasi, pengujian, serta pendampingan pengoperasian Unit GC-MS yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

Penanggung Jawab Kegiatan: XXXXXXXXXX