JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan pengadaan peralatan kelas hybrid ini dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kalender, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022,
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tabel rencana pelaksanaan.

1|Penandatanganan Kontrak
2|Persiapan & Koordinasi
3|Pengadaan/Penyediaan Barang
4

5

Quality Control & Finalisasi

Distribusi & Serah Terima
Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah di Departemen Desain Produk Industri - FDKBD
ITS, dengan titik serah terima barang langsung di lingkungan departemen tersebut sesuai
ketentuan panitia pengadaan.



